

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) direktor Društva donosi

18. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

I.

U Planu nabave za 2021. godinu mijenja se točka 2. koja sada glasi:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se ugovor / okvirni sporazum (OS)	Financira li se ugovor ili sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS - a	Napomena
2	02-21 JNVV	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-nabava opreme	10.600.000,00	Otvoreni postupak	DA	Ugovor	DA	prosinač	16 mjeseci	<p>Grupa 1 - vozila za održavanje-6.755.000 kn;</p> <p>Grupa 2 - Kombinirani bager-rovokopač-1.100.000 kn;</p> <p>Grupa 3-Teretno vozilo s dizalicom-1.200.000 kn;</p> <p>Grupa 4-Vozila za prijevoz radnika i materijala-445.000 kn;</p> <p>Grupa 5-Mobilne crpke-450.000 kn;</p> <p>Grupa 6-Mjerna oprema, oprema za ispitivanje i informatička oprema-650.000 kn. Ova stavka je u planu nabave za 2020. godinu bila navedena pod evidencijskim brojem 04-20 JNVV.</p> <p>Ponavlja se postupak javne nabave za Grupe 1, 4, 5 i 6.</p> <p>Rok isporuke za Grupi 1 je 16 mjeseci, a za Grupe 4, 5 i 6 je 6 mjeseci.</p>

II.

Sve ostale odredbe Plana nabave ostaju i nadalje na snazi.


III.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Datum:	17.01.2022. godine
--------	--------------------

Uredžbeni broj:	152/2022
-----------------	----------

Direktor:
Zdravko Petras, mag.ing.aedif.

47

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
vodoopskrba / odvodnja
KOPRIVNICA 1