

Na temelju 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) direktor Društva donosi

5. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

I.

U Planu nabave za 2022. godinu brišu se točke 15. i 38..

II.

U Planu nabave za 2022. godinu dodaju se točke 126. i 127. koje glase:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se ugovor / okvirni sporazum (OS)	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS - a	Napomena
126	27-22 JNMV	Interventna zamjena dotrajalih vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na uslužnom području	600.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	ožujak	1 godina	
127	100-22 JDN	Interventni popravak kamere za snimanje kanalizacije	75.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	NE	ožujak	30 dana	

III.

Sve ostale odredbe Plana nabave ostaju i nadalje na snazi.

IV.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Datum:	16.03.2022. godine
--------	--------------------

Uredžbeni broj:	1266/22
-----------------	---------

Direktor:
Zdravko Petras, mag.ing.aedif.

KOPRIVNČKE MOJE d.o.o.
vodopostrova i odvodnja
KOPRIVNICA 1

