

Na temelju 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16 ) direktor Društva donosi

## 7. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

### I.

U Planu nabave za 2022. godinu dodaje se točka 128. koja glasi:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se ugovor / okvirni sporazum ( OS )	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS - a	Napomena
128	28-22 JNMV	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-nabava opreme, Grupa 4 - Vozilo za prijevoz radnika i materijala	445.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	svibanj	6 mjeseci	Ova stavka je u planu nabave za 2021. godinu bila navedena pod evidencijskim brojem 01-21 JNVV.

### II.

U Planu nabave za 2022. godinu mijenja se točka 126. koja sada glasi:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se ugovor / okvirni sporazum ( OS )	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili OS - a	Napomena
126	27-22 JNMV	Interventna zamjena dotrajalih vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na uslužnom području	720.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	NE	ožujak	1 godina	

### III.

Sve ostale odredbe Plana nabave ostaju i nadalje na snazi.

#### IV.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Datum:	12.05.2022. godine
--------	--------------------

Uredžbeni broj:	2495/2022
-----------------	-----------

**Direktor:**

**Zdravko Petras, mag.ing.aedif.**

  
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.  
vodoopskrbna i odvodnja  
KOPRIVNICA 1