

Na temelju 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) direktor Društva donosi

4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2026. GODINU

I.

U Planu nabave za 2026. godinu mijenja se točka 68. koja sada glasi:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	Procijenjena vrijednost (EUR)	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / OS / DSN	Napomena
68	26-26 JNMV	Gradnja dijela vodoopskrbe naselja Šoderica, proširenje Lazine	Radovi	90.000,00	Otvoreni postupak	NE		NE	1. Kvartal	4 mjeseca	

II.

U Planu nabave za 2026. godinu dodaju se točke 244. i 245. koje glase:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	Procijenjena vrijednost (EUR)	Vrsta postupka nabave	Predmet podijeljen na grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / OS / DSN	Napomena
244	69-26 JNMV	Proširenje vodoopskrbe u naseljima Jankovac i Vrhovec Sokolovački - Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Vrhovec Sokolovački i Jankovac	Radovi	550.000,00	Otvoreni postupak	NE		NE	1. Kvartal	5 mjeseci	
245	70-26 JNMV	Proširenje vodoopskrbe u naseljima Jankovac i Vrhovec Sokolovački - Izgradnja crpne stanice (CS) Jankovac	Radovi	120.000,00	Otvoreni postupak	NE		NE	1. Kvartal	3 mjeseca	

III.

Sve ostale odredbe Plana nabave ostaju i nadalje na snazi.

IV.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Datum:	05.03.2026. godine
KLASA:	400-01/26-01/01
URBROJ:	2137-1-2-26-05

Direktor:
Zdravko Petras, mag.ing.aedif.


KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
vodoprijava i odvodnja
KOPRIVNICA 1